Tidsplan

	Apr	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Workshops		x	x						
Screening af naturværdier		x							
Fiskeundersøgelse					x				
Tekniske Skitseprojekt				x	x	x			
Ejendomsmæssige forundersøgelse						x	x	x	
Afsluttende Borgermøde og afrapportering									x